

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 04

Inżynier Kontraktu dla „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

Prace Inżyniera w okresie sprawozdawczym obejmowały nadzór nad realizacją kontraktów na roboty, weryfikację Raportów o Postępie Prac za bieżące miesiące: analizę i opiniowanie oraz proponowanie działań dotyczących zagadnień problemowych Kontraktów, weryfikację i opiniowanie wniosków Wykonawców, weryfikację kosztorysów, przekazywanie i kontrolę Terenu Budowy, weryfikację i zatwierdzenie wniosków materiałowych, weryfikację dokumentacji projektowej, współpracę z Zamawiającym, przygotowanie i przesłanie korespondencji dotyczącej realizacji Kontraktów, weryfikację harmonogramów Wykonawcy, weryfikację kart obmiaru.

Stopień zaawansowania kontraktu - 90%.

Aktualny stan zaawansowania Projektu na dzień 31 X 2009 wynosi ca 74%.