

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 04 – Inżynier Kontraktu

27 marca 2007 r. podpisano akt umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. Konsorcjum spółek: „Grontmij Polska” Sp. z o.o. – 60-164 Poznań, ul. Ziębicka 35; Grontmij Nederland bv, De Holle Bilt, Postbus 203, 3730 AE DE BILT.

Prace Inżyniera obejmowały nadzór nad realizacją kontraktów na roboty; weryfikację Raportów o Postępie Prac za bieżące miesiące; analizę i opiniowanie oraz proponowanie działań dotyczących zagadnień problemowych Kontraktów; weryfikację i opiniowanie wniosków Wykonawców; weryfikację kosztorysów; przekazywanie i kontrolę Terenu Budowy; weryfikację i zatwierdzenie wniosków materiałowych; weryfikację dokumentacji projektowej; współpracę z Zamawiającym; przygotowanie i przesłanie korespondencji dotyczącej realizacji Kontraktów; weryfikację harmonogramów Wykonawcy; weryfikację kart obmiaru.

Wykonawca złożył do Zamawiającego Raport Końcowy z realizacji umowy i Kontraktów oraz rozliczenie umowy, zgodnie z umową termin zakończenia kontraktu przypadał na 31.12.2010r.

Od dnia 01.01.2011r. funkcję Inżyniera Kontraktu pełni Beneficjent przy wykorzystaniu zasobów osobowych Jednostki Realizującej Projekt. Powiadomiono o tym fakcie wszystkich Wykonawców robót.

Stopień zaawansowania kontraktu - 100%.