

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 04

Inżynier Kontraktu dla „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

Prace Inżyniera w okresie sprawozdawczym obejmowały nadzór nad realizacją kontraktów na roboty; weryfikację Raportów o Postępie Prac za bieżące miesiące; analizę i opiniowanie oraz proponowanie działań dotyczących zagadnień problemowych Kontraktów; weryfikację i opiniowanie wniosków Wykonawców; weryfikację kosztorysów; przekazywanie i kontrolę Terenu Budowy; weryfikację i zatwierdzenie wniosków materiałowych; weryfikację dokumentacji projektowej; współpracę z Zamawiającym; przygotowanie i przesłanie korespondencji dotyczącej realizacji Kontraktów; weryfikację harmonogramów Wykonawcy; weryfikację kart obmiaru.

Wykonawca złożył do Zamawiającego propozycję zmiany do umowy polegającą na zwiększeniu wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie nakładów pracy wynikające z podziału kontraktu 03 na siedem części - w miejsce planowanych dwóch części. Dnia 01.04.2010r. podpisano z Wykonawcą Aneks nr 1/2010 zwiększający wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu o kwotę 30.000,00 Eur netto w związku ze zwiększonym nakładem pracy. Kwota ta została uznana przez Beneficjenta jako wydatki niekwalifikowane - z uwagi na znaczące przekroczenia na Projekcie.

Stopień zaawansowania kontraktu - 100,0%.