

## Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

---

### **Kontrakt Nr 04**

Inżynier Kontraktu dla „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

---

Prace Inżyniera w okresie sprawozdawczym obejmowały nadzór nad realizacją kontraktów na roboty; weryfikację Raportów o Postępie Prac za bieżące miesiące; analizę i opiniowanie oraz proponowanie działań dotyczących zagadnień problemowych Kontraktów, weryfikację i opiniowanie wniosków Wykonawców, weryfikacje kosztorysów, przekazywanie i kontrolę Terenu Budowy; weryfikację i zatwierdzenie wniosków materiałowych, weryfikację dokumentacji projektowej, współpracę z Zamawiającym, przygotowanie i przesłanie korespondencji dotyczącej realizacji Kontraktów, weryfikację harmonogramów Wykonawcy, weryfikację kart obmiaru.

Stopień zaawansowania kontraktu - 90,0%.