

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

KONTRAKT NR 04 - INŻYNIER KONTRAKTU DLA „PROGRAMU GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W REJONIE SŁUPSKA”

Prace Inżyniera w okresie sprawozdawczym obejmowały nadzór nad realizacją kontraktów na roboty, weryfikację raportów o postępie prac, analizę i opiniowanie oraz proponowanie najlepszych rozwiązań w sprawach problematycznych, ponadto weryfikację i opiniowanie wniosków Wykonawców, weryfikację kosztorysów, przekazywanie i kontrolę terenu budowy, weryfikację i zatwierdzenie wniosków materiałowych, weryfikację dokumentacji projektowej, współpracę z Zamawiającym, przygotowanie i przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji Kontraktów, weryfikację harmonogramów Wykonawcy oraz weryfikację kart obmiaru.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 90,0%.