

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 04

Inżynier Kontraktu dla „Programu gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska”

Prace Inżyniera w okresie sprawozdawczym obejmowały nadzór nad realizacją kontraktów na roboty; weryfikację Raportów o Postępie Prac za bieżące miesiące, analizę i opiniowanie oraz proponowanie działań dotyczących zagadnień problemowych Kontraktów; weryfikację i opiniowanie wniosków Wykonawców; weryfikacje kosztorysów; przekazywanie i kontrolę Terenu Budowy; weryfikację i zatwierdzenie wniosków materiałowych; weryfikację dokumentacji projektowej; współpracę z Zamawiającym; przygotowanie i przesłanie korespondencji dotyczącej realizacji Kontraktów; weryfikację harmonogramów Wykonawcy; weryfikację kart obmiaru.

Stopień zaawansowania kontraktu ca 67,5%.