Stopien realizacji poszczegolnych kontraktow

Kontrakt Nr 02
Budowa stacji uzdatniania wody w Stupsku

Stacja Uzdatniania Wody zostata uroizg oddana doaytkowania 4 VII 2009
roku. We wrzéniu, podczas ,Dnia otwartego” Spoiki, byta prezevdoa i
udostpniona do zwiedzania mieszia@m Stupska i okolic.

Stopier zaawansowania kontraktu - 100%.




