Czes¢ Il SIWZ — Wz6r umowy

zawarta W dniu ......cccceeeennnn. w Stupsku w wyniku przeprowadzenia postepowania o0 udzielenie
zamOwienia w trybie przetargu nieograniczonego pomiedzy:

~Wodoci agi Stupsk” Spétk a z 0.0. z siedzibg w Stupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VI
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000078635, posiadajgcy
numer identyfikacji podatkowej 839-000-55-92, reprezentowang przez Zarzad w osobach:

1) Andrzeja Wéjtowicza — Prezesa Zarzadu

2) Aline Zimnickg — Czlonka Zarzadu

zwang w umowie Zamawiaj acym

a
......................... z siedzibg w ......................oprzy ul. ...l WpISang do Rejestru
PrzedsiebiorcOw prowadzonego przez Sgd REJONOWY ......c.iiiriiiiiiitiie et e e e e e ea e eans
pod numerem KRS .........ccoocivivveneeeenn. , posiadajgcg numer identyfikacji podatkowej .................... ,
reprezentowang przez:
1)

zwang w umowie Wykonawc g
POSTANOWIENIA OGOLNE

g1
1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze:

1) przystuguje mu tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej bedzie zlokalizowana inwestycja oraz
ze posiada prawo do dysponowania tg nieruchomoscig na cele budowlane;

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie ukltadowe, upadtosciowe, likwidacyjne
jak réwniez egzekucyjne mogace spowodowac niewyptacalnosé Inwestora.

3) posiada stosowne $rodki finansowe do zrealizowania inwestycji bedgcej przedmiotem
niniejszej umowy.

4) jest jednoczesnie Inwestorem w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane. Zamawiajgcy zarzadza realizacjg umowy w tym nadzorowaniem i
koordynowaniem jej realizacji ze strony Zamawiajacego za posrednictwem zatrudnionego
personelu wskazanego Wykonawcy.

2. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) posiada stosowne doswiadczenie, wiedze, sprzet i wykwalifikowany personel
w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych umozliwiajgcy terminowe wykonanie przedmiotu
umowy;

2) nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie uktadowe, upadtosciowe, likwidacyjne
jak réwniez egzekucyjne mogace spowodowac niewyptacalnosé Wykonawcy ;

3) pozostaje odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego | za podwykonawcéw, za pomocag
ktorych bedzie wykonywat przedmiot umowy.

PRZEDMIOT UMOWY
§2
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-montazowe,
okreslone jako zadanie pn.: Budowa sieci wodoci agowej w mie $cie Stupsk, w podziale na
Zadanial:
Zadanie nr 1 : Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej w Stupsku — ul. Hotdu Pruskiego dz.
49/4 obr. 5idz. 327/1 obr. 14, ul. Wisniowa dz. 324,ul. Rézana dz. 325/2, ul. Kwiatowa dz. 326,
ul. Klonowa dz. 328/2 i 46/14 obr. 14 Stupsk.

Zadanie nr 2: Budowa i przebudowa sieci wodociggowych w Stupsku — ul. Szczecinska,
Sobieskiego i Pitsudskiego dziatki nr 490, 882/6 ,880,879, 706,554/7 obr. 9 Stupsk.

Zadanie nr 3 : Budowa odcinka sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Braci Gierymskich; dz. geod.
nr 28/19, 80/1, 479/3, 637, 28/12 obreb nr 11 Stupsk.

1 Umowa zostanie wypetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku przetargu w kazdej czg$ci zamowienia.



Zadanie nr 4 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Jagielty i ul. Lukasiewicza; dz. geod.
nr 138 obreb nr 13 Stupsk.

Zadanie nr 5 : Budowa sieci wodociggowej wraz z przetgczeniami w Stupsku - ul. Grunwaldzka,
dz. geod nr 63/6dr, 64dr, 194, 62/12, 62/10 obreb nr 1 Stupsk.

Zadanie nr 6 : Budowa sieci wodociggowej w Stupsku - ul. Poznanska; dz. geod nr 231 obreb
nr 2 Stupsk.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach i w zakresie okreslonym w postanowieniach
niniejszej Umowy oraz na warunkach i w zakresie okreslonym w nw. dokumentach, ktére beda
odczytywane i interpretowane jako integralna cze$¢ Umowy:

a) Decyzja o pozwoleniu na budowe,

b) Dokumentacja projektowa,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB),

d) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami,

e) Warunki Zamoéwienia (SIWZ),

f) Harmonogram rzeczowo — finansowy,

g) Plan Platnosci

h) wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w trakcie procedury przetargowej.

SzczegoOtowy zakres i opis przedmiotu Umowy zawarty zostat w Dokumentacji projektowej, na
ktorg skladajg sie: Projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

W przypadku sprzecznosci w postanowieniach dotyczgcych przedmiotu Umowy do celow
interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
wyjasnienia Zamawiajgcego udzielone w trakcie procedury przetargowej, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), Projekt Budowlany pod
warunkiem, ze interpretacja taka nie stoi w sprzecznosci z Decyzjg o Pozwoleniu na Budowe,
zatwierdzonym Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci
przepisami techniczno-budowlanymi.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacja projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz innymi dokumentami
opisujgcymi przedmiot zamowienia i nie stwierdza w nich bledoéw, ani brakéw. Jezeli w trakcie
realizacji Umowy zostang w jakikolwiek sposob ujawnione btedy lub braki w ww. dokumentach,
Wykonawca niezwiocznie zawiadomi o nich Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz w terminie 3
dni od daty ich ujawnienia.

Roboty o ktérych mowa w ust.1 obejmujg wszelkie roboty, dostawy materiatow, urzgdzen i sprzetu
oraz ustug, niezbedne do nalezytego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) oraz innymi
dokumentami opisujgcymi przedmiot zamodwienia, z zachowaniem najwiekszej starannosci,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi,
w szczegOlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie
udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa, procedury uzyskania prawomocnych decyzji
administracyjnych w sprawie umieszczenia urzgdzeh w pasie drogowym oraz zajecia pasa
drogowego, w zwigzku z wykonaniem robot objetych przedmiotem umowy, wydanych na
podstawie art. 39 ust. 3 i 3a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach
publicznych. Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego dostarczenia Zamawiajgcemu
decyzji, o ktérych mowa powyzej, jak réwniez bezzwloczne zgloszenie Zamawiajgcemu
zastrzezen do tych decyzji oraz wspoéidziatanie z Zamawiajagcym w wypadku koniecznosci
odwotania sie od tych decyz;ji.

MATERIALY | URZ ADZENIA STOSOWANE DO REALIZACJI
PRZEDMIOTU UMOWY
83
Wszelkie wyroby (materialy, urzadzenia i maszyny) zastosowane przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu Umowy musza:
a) spehia¢ wszelkie wymogi ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujacych w tym
zakresie,



b) by¢ dopuszczone do obrotu i do powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie i na dowdd tego posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przez whasciwe
przepisy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1
przed ich zastosowaniem.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki wynikajgce z zastosowania wyrobdéw
niezgodnych z Umowg i obowigzujgcymi przepisami.

TERMINY
g4

1. Ustala sie nastepujgcy Termin Zakonczenia Realizacji Przedmiotu Umowy?;

a) Zadania nr 1: do dnia 31.10.2015 r. (do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia).

b) Zadania nr 2: - zakonczenie rob6t budowlanych - do dnia 31.03.2015 r.;

- wystawienie Swiadectwa Przejecia — do dnia 31.05.2015 r.

Wykonawca realizujgc zakres umowy musi wspotpracowaé z Wykonawcg rob6t drogowych,
firmg Strabag, ktérej siedziba budowy miesci sie przy ul. Grunwaldzkiej 2 w Stupsku,
realizujgcg zadanie inwestycyjne obejmujgce przebudowe ulicy Szczecinskiej na zlecenie
Zarzadu Infrastruktury Miejskiej. Wykonawca winien zakohczy¢ roboty budowlane przed
realizacjg rob6t drogowych. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje harmonogram
robot i uzgodni jego zakres z Zamawiajgcym i firmg Strabag.

Ostateczna data zakonczenia robo6t budowlanych moze byé uzalezniona od uzgodnien i
koniecznosci uwzglednienia harmonogramu realizacji rob6t przez firme Strabag, niemniej
termin wykonania catego zakresu przedmiotu umowy to 31.05.2015 r. - do daty wystawienia
Swiadectwa Przejecia.

c) Zadania nr 3: do dnia 01.06.2015 r. (do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia).

d) Zadania nr 4: do dnia 01.06.2015 r. (do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia).

e) Zadania nr 5: do dnia do dnia 31.10.2015 r. (do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia).
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaé prace w terminach uwzgledniajgcych koniecznosc
uporzadkowania i udostepnienia terenu, przez firme METZLOM, dz. nr 197. Zgodnie z
informacjg uzyskang przez Zamawiajgcego od wiasciciela firmy METZLOM, przewidywany
termin udostepnienia terenu budowy planowany jest na koniec marca 2015 r.

f) Zadania nr 6: do dnia 01.06.2015 r. (do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia).

2. Przez Termin Zakonhczenia Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 i 2 Umowy,
rozumie sie termin Przejecia Robot potwierdzony przez Zamawiajgcego w Swiadectwie Przejecia
Robat.

3. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy na jego pisemne zgdanie teren budowy, nie p6zniej niz w
terminie 7 dni od daty zlozenia zgdania, jednak nie wczesniej niz:

- w dniu, w ktérym ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 7 bedg zawarte i optacone, a dowdd ich
zawarcia i optacenia zostanie dostarczony Zamawiajgcemu,

- w dniu, w ktorym strony uzgodnig tres¢ Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Planu
Ptatnosci,

- wdniu, w ktérym Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym projekt organizacji robot,

4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dokumentacje projektowg, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), Dziennik Budowy i Decyzje o pozwoleniu
na budowe nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy.

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY, PLAN PLATNO SCI | PROJEKT ORGANIZACJI
ROBOT
§5
1. Niezwtocznie po zawarciu Umowy Wykonawca przedtozy:

a) uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo — finansowy, stanowigcy szczegétowy
harmonogram realizacji poszczegéinych robét z terminami ich rozpoczecia, zakonczenia i
wartosciami oraz sporzgdzony na jego podstawie Plan Platnosci okre$lajgcy przyjete okresy
rozliczeniowe oraz wysoko$¢ poszczegOlnych platnosci, jakie Zamawiajgcy zobowigzany
bedzie uregulowaé z tytutu wykonania niniejszej Umowy,

b) uzgodniony z Zamawiajgcym projekt organizacji robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 6.

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie sporzgdzony przez Wykonawce dla robot
budowlanych objetych dokumentacjg projektows.

2 Umowa zostanie wypetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku przetargu.



Harmonogram rzeczowo - finansowy i Plan Platnosci nie mogg by¢ sprzeczne z zamierzeniami
inwestycyjnymi Zamawiajgcego.

Przewidywana pfatnos¢ koncowa w Planie Pfatnosci nie moze by¢é mniejsza niz 10%
wynagrodzenia ryczattowego za wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca niezwlocznie uzgodni z Zamawiajgcym oraz przediozy Zamawiajgcemu
uaktualnione: Harmonogram rzeczowo — finansowy i Plan Patnosci, jezeli dokumenty te nie bedg
zgadzaly sie lub nie beda spdjne z faktycznym postepem pracy Wykonawcy lub ptatnosciami.
Wykonawca niezwiocznie uzgodni oraz przedtozy Zamawiajgcemu uaktualniony projekt
organizacji robot, jezeli dokument ten nie bedzie zgadzal sie z faktycznymi metodami
stosowanymi przy wykonywaniu robo6t lub zamierzeniami Wykonawcy w tym zakresie.
Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez do czynnosci opisanych w ust. ust. 5 i 6, jezeli otrzyma
stosowane powiadomienie od Zamawiajgcego.

PODWYKONAWCY
§6
Wykonawca moze powierzyé podwykonawcom realizacje przedmiotu niniejszej Umowy w
zakresie podanym w ofercie, w wyniku wyboru ktérej zostata zawarta niniejsza Umowa.
Zatrudnienie podwykonawcow odbywac sie musi zgodnie z art. 6471 kodeksu cywilnego.

UBEZPIECZENIE
87

Wykonawca zapewni, na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia (terminu)

zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy tj. daty Swiadectwa Przejecia Robdt ubezpieczenie

budowy, ktdre bedzie obejmowac swoim zakresem miedzy innymi:

1) ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzenia zaktadu na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz:

dla Zadania nr 1 - 700 000,00 zt,

dla Zadania nr 2 — 600 000 zt,

dla Zadania nr 3 - 100 000,00 zt,

dla Zadania nr 4 — 100 000,00 z,

dla Zadania nr 5 — 200 000,00 zt,

f. dla Zadania nr 6 — 100 000,00 zt,

W przypadku realizacji wiecej niz jednego Zadania, kwota ubezpieczenia powinna by¢ nie nizsza

niz suma kwot wskazanych w pkt pkt a-f powyzej, odpowiednich dla realizowanych Zadan

bedacych Przedmiotem umowy.

2) ubezpieczenie od zniszczen robot, materiatow i sprzetu oraz innego mienia (dla kazdego
Zadania) objetych Umowa (ubezpieczenie od dziatalnosci budowlanej) na kwote nie mniejsza
niz 110 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 13 ust. 2 Umowy (brutto).

Kopie umow ubezpieczenia (polis) wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czesci skiadki

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zgdanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych, jak i tez

dowodéw zaptaty odpowiedniej czesci skladek w terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy,

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku

Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek

ubezpieczeniowych, ktérg moze potragci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem ubezpieczenia ma obowigzek uzyskania akceptacji

Zamawiajacego co do tresci umoéw ubezpieczenia (polis).

Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane za zgodg Zamawiajgcego lub jako

ogoélne zmiany wprowadzane przez firme ubezpieczeniowa, z ktérg zostala zawarta umowa

ubezpieczeniowa. Obydwie strony Umowy muszg przestrzega¢ warunkéw polis
ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy bedzie réwnolegle z Wykonawcg objety ochrong ubezpieczeniowg i

ubezpieczeniem, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 2.

Ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej muszg pozosta¢ w mocy przez caty czas trwania

Umowy az do dnia (terminu) zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy. Jezeli z jakiegokolwiek

powodu ubezpieczenia nie bedg pozostawa¢ w mocy przez okres, o ktérym mowa w ust. 8,

Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe ubezpieczeniowg na koszt Wykonawcy. W takim przypadku

Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy kwotg zaptaconych skiadek

Pan oo



ubezpieczeniowych, ktérg moze potraci¢ z kwot naleznych Wykonawcy.

FUNKCJE
§8

W imieniu Zamawiajgcego osobami sprawujgcymi obowigzki zwigzane ze wspéipracg
Zamawiajgcego z Wykonawcg, nadzorem nad prowadzonymi robotami oraz koordynacjg
prowadzonych robot sa:
a) Koordynator nadzoru nad realizacjg inwestycji w osobie: Andrzej Mielczarek,
b) Inspektor Nadzoru robét sanitarnych: Jolanta Otubiec
Wykonawca ustanawia:
a) Kierownika budowy w osobie .
Zmiana oséb wymienionych w ust 1 wymaga skutecznego plsemnego poinformowania drugiej
strony.
Zmiana o0s6b wymienionych w ust. 2 moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w SIWZ.

PRAWA | OBOWI AZKI ZAMAWIAJ ACEGO
89

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, poza innymi okreslonymi w tresci niniejszej Umowy, nalezy:

a) protokolarne przekazanie terenu budowy na warunkach okre$lonych w § 4 ust. 4,

b) przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB), dziennika budowy i Decyzji o pozwoleniu na
budowe,

c) przystgpienie do odbioru przedmiotu Umowy,

d) zaptata umoéwionego wynagrodzenia,

Zamawiajgcy ma prawo wstepu na teren robdét w kazdym czasie w celu sprawdzenia jak

wykonywana jest przez Wykonawce Umowa. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do

pobierania niezbednych do badan probek materiatéw. Badanie takie bedg dokonywane na koszt

Wykonawcy, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowiadajg stawianym wymogom.

Na Zzgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 3 dni okaze mu dokumenty (lub wykaze w

inny wiasciwy sposob), z ktérych wynikaé bedzie, ze roboty, materiaty, narzedzia i sprzet

odpowiadajg wymogom prawa polskiego, w tym zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng, a takze dokumentacjg wymieniong w § 2 ust. 3 Umowy.

Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo do zgtaszania zastrzezen i zgdanie od Wykonawcy

usuniecia z placu rob6t kazdej osoby, ktéra jego zdaniem zachowuje sie niewlasciwie, jest

niekompetentna, niedbata w wykonywaniu pracy lub nietrzezwa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§10

Do obowigzkéw Wykonawcy, poza innymi okreslonymi w tresci niniejszej Umowy nalezy w

szczegolnosci:

1) prawidtowe wykonanie wszystkich robo6t zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB), wydang Decyzjg o pozwoleniu na
budowe oraz innymi dokumentami opisujgcymi przedmiot zaméwienia, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami — w tym techniczno-budowlanymi, a takze z
zachowaniem nalezytej starannosci i w terminie okreslonym w Umowie,

2) w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wad w Dokumentacji projektowej oraz w innych
dokumentach opisujgcych przedmiot Umowy, zawiadomienie Zamawiajgcego w terminie 3-
ch dni od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikie wskutek nie zawiadomienia o wadach,

3) prowadzenie robét w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, pod rygorem
odpowiedzialno$ci cywilnej za powstate szkody,

4) zawarcie ubezpieczen zgodnie z warunkami okre$lonymi w 8§ 7,

5) koordynacja prowadzonych robét w porozumieniu z Zamawiajgcym jako Eksploatatorem
urzgdzenia wodociggowego, ze wzgledu na prowadzenie robét w obiekcie bedacym w
eksploatacii,

6) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérym mowa w art. 21 a ustawy
Prawo budowlane,



7) obstuga geodezyjna przedmiotu zamowienia, w szczegoélnosci: geodezyjne wyznaczenie
obiektéw budowlanych w terenie, czynnosci geodezyjne w toku budowy oraz po zakonczeniu
budowy i sporzagdzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

8) prowadzenie dokumentacji budowy oraz sporzgadzenie dokumentacji powykonawczej i
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zawierajgcej oswiadczenie o jej przekazaniu i
zaewidencjonowaniu w odpowiednim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

9) wykonanie na wihasny koszt wszystkich niezbednych badan i prob oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalaciji,

10) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw, ktére bedg potwierdzaty, iz proponowane przez
Wykonawce wyroby (materiaty, urzagdzenia i maszyn) posiadajg wymagane parametry oraz
potwierdzajg dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania,

11) przestrzeganie na terenie budowy i terenie przylegtym porzadku, przepiséw bhp i p. poz.,

12) przygotowanie od strony technicznej i udziat w odbiorach robét budowlanych,

13) zgtaszanie do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

14) prowadzenie Ksigzki Obmiaru w formie i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

15) sporzgdzenie oraz aktualizowanie w uzgodnieniu z Zamawiajagcym Harmonogramu
rzeczowo- finansowego oraz Planu Platnosci,

16) przedkiadanie Zamawiajgcego do 7 dnia kalendarzowego kazdego miesigca w formie
pisemnej raportdw miesiecznych z postepu rob6t w formie i tresci uzgodnionej z
Zamawiajgcym,

17) przedkiadanie Zamawiajgcemu oswiadczehn podwykonawcow, ze otrzymali wszystkie kwoty
nalezne im na mocy wystawionych faktur Wykonawcy.

TEREN BUDOWY
§11

Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu odbioru przedmiotu Umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za urzgdzenie i gospodarowanie na nim oraz za szkody
wynikle na tym terenie.
Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych, zgodnie z projektem organizacji robot i uzyskanie niezbednych w tym zakresie
pozwolen.
Po zakonczeniu rob6t budowlanych i przed zawiadomieniem o gotowosci do odbioru roboét, o
ktorym mowa w § 15 ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren budowy oraz teren
przylegty do nalezytego stanu i porzgdku, a takze — w razie korzystania — drogi sgsiadujgce z
terenem, na ktérym prowadzone byty roboty lub naruszone przy prowadzonych robotach.
Wykonawca bedzie na wiasny koszt skladowat, usuwat i utylizowat wszelkie odpady oraz
niepotrzebne materialy i urzgdzenia pochodzgce z rozbidrki lub powstate w trakcie realizacji robot
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy oraz pozostajgcego na nim
sprzetu przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ na terenie budowy, w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcego oraz na terenie przylegtym nalezyty fad, porzadek, przestrzeganie przepisow
bhp, zasad ochrony $rodowiska, p. poz., ochrone znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci,
instalacji oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym,
ponoszgc wszelkie konsekwencje z tego tytutu.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wilasnym staraniem i na swoj koszt zasilanie placu
budowy w energie elektryczng, wode, odprowadzenie $ciekow (toalety).
Wykonawca zaakceptowat mozliwos¢ wystgpienia utrudnien podczas realizacji przedmiotu
Umowy, wynikajgcych z koniecznosci prowadzenia rob6t budowlanych na terenie, na ktérym
wystepujg urzadzenia (uzbrojenie wod.-kan) eksploatowane przez Zamawiajgcego jako
Eksploatatora. Prace beda wykonywane w sposéb jak najmniej zakidcajacy funkcjonowanie
istniejgcego uzbrojenia wod.-kan.

SPOTKANIA INFORMACYJNO — KOORDYNACYJNE
§12
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy moga odbywac¢ sie spotkania informacyjno-koordynacyjne
z udzialem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego, w ktérych majg obowigzek uczestniczy¢
przedstawiciele ww. stron lub osoby przez nich upowaznione.
W spotkaniach o ktérych mowa w ust. 1 mogg braé¢ udziat takze inne osoby powotane przez
Strony.
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Spotkania bedg sie odbywac¢ w siedzibie Zamawiajgcego w Stupsku, przy ul. E. Orzeszkowej Nr
1. Dzien oraz godzina spotkan zostang ustalone przez Zamawiajgcego, po zasiegnieciu opinii
Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE | SPOSOB ZAPLATY
§13
Strony ustalaja, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe (cena
kontraktowa).
Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 1 za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy? ustala sie na:

1) za Zadanie Nr ... na kwote brutto ....... PLN (stownie................. ), w tym podatek VAT
......... PLN (stownie...

2) za Zadanie Nr ... na kwote brutto ....... PLN (stownie................. ), w tym podatek VAT
......... PLN (stownie...

3) za zadanie Nr ... na kwote brutto ....... PLN (stownie:................ ), w tym podatek VAT
......... PLN (stownie... .

Wynagrodzenie wymienione w ust 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z kompleksowym
wykonaniem przedmiotu Umowy, zgodnie z jej trescig oraz zakresem okreslonym w § 2.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy, Dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB) i innymi dokumentami
opisujgcymi przedmiot zamowienia oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 obejmuje ryzyko i odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu
sprawdzenia przedmiaréw stanowigcych podstawe zlozenia przez Wykonawce oferty. Zadne
btedy obmiarowe, pominiecie, brak rozpoznania i doprecyzowania rozwigzan projektowych lub
innych kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy nie mogg by¢ podstawg do zadania
zmiany tego wynagrodzenia.

§14

Zaptata za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur przejsciowych i faktury
koncowej, zgodnie z rzeczywistym postepem robét i na podstawie uzgodnionej z Zamawiajgcym
~Tabeli elementéw skonczonych” oraz na zasadach okreslonych ponize;.
Okresem rozliczeniowym przyjetym w Planie Platno$ci bedzie miesigc kalendarzowy.
Podstawg do wystawienia faktury przejsciowej bedzie sporzadzony przez Wykonawce wniosek o
ptatnosé zatwierdzony przez Zamawiajgcego w Przejsciowym Swiadectwie Platnosci, w ktérym
okreslony zostanie zakres rzeczowo — finansowy, w podziale na obiekty i roboty budowlane, jakie
zostaly zrealizowane w okresie rozliczeniowym.
Zakres rzeczowo-finansowy o ktorym mowa w ust. 3 bedzie okreslony na podstawie wartosci
rob6t (elementéw rozliczeniowych) zawartych w Tabeli elementéw skonczonych i stopnia ich
zaawansowania okreslonego na podstawie prowadzonej przez Wykonawce Ksigzki Obmiaru dla
robot budowlanych.
Zakres robdt zawartych we wniosku o platno$¢ posrednig musi by¢ zatwierdzony przez
Inspektora/ow Nadzoru Inwestorskiego przed przedstawieniem go do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.
Do wniosku o zatwierdzenie wniosku o ptatnos¢ posrednig przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie dotgczyc¢: protokoty odbiorow czesciowych (jesli zostaty sporzadzone), robo6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (jesli zostaty sporzadzone), deklaracje zgodnosci, atesty na
wbudowane materiaty jezeli sg wymagane przepisami, protokoty prob i sprawdzen ustalone w
Umowie lub wynikajgce z przepis6w lub norm dla wykonanych robét budowlanych, pomiary
geodezyjne potwierdzajgce zgodnosci wykonanych robo6t z projektem.
Przejsciowe Swiadectwo ptatnosci dla rob6t w toku zostanie zatwierdzone po dokonaniu odbioru
robét w toku, o ktérym mowa w § 15 ust. 6 Umowy.
Przejéciowe Swiadectwo Ptatnosci nie zostanie wystawione, jezeli:
a) wniosek obejmuje roboty, ktére nie zostaly wykonane lub zostaly wykonane niezgodnie z

Umowga lub przepisami techniczno — budowlanymi
b) dostarczone dokumenty z Wnioskiem Wykonawcy sg niekompletne lub bledne,

3 Umowa zostanie wypetniona w niniejszym zapisie stosownie do wyniku przetargu dla kazdego Zadania.
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c) Wykonawca nie dostarczyt Zamawiajgcemu raportdbw miesiecznych z postepu robét albo
dostarczone raporty miesieczne sg niekompletne lub zawierajg informacje nie odpowiadajgce
prawdzie,

d) wartos¢ wykonanych Rob6t w okresie rozliczeniowym nie przekracza 5% wynagrodzenia
ryczatltowego za wykonanie przedmiotu Umowy, chyba ze Strony uzgodnity inaczej,

e) Wykonawca nie dostarczy dokumentéw, o ktérych mowa w ust.6

f) Wykonawca nie zlozyt oswiadczen, o ktérych mowa w 8 9 ust. 1 pkt 19

Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie Swiadectwa Przejecia Rob6t po jego wystawieniu

przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Swiadectwo Przejecia Robot wystawione

przez Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze Wykonawca usunie wszystkie wady i usterki zwarte w

Protokole Odbioru Koncowego Robét.

Prawidtowo wystawiong fakture Zamawiajgcy ureguluje w terminie 30 dni od daty jej doreczenia

Zamawiajgcemu,

Pfatnosci za faktury dokonywane bedg przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest zlozenie przez Wykonawce wraz z wnioskiem o

Swiadectwo Przejecia o$wiadczen podwykonawcéw, iz brak jest jakichkolwiek zalegtosci w

zapfacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

ODBIORY
§15

Odbiér ma na celu stwierdzenie: prawidlowego wykonania robo6t zanikajgcych oraz robot
ulegajgcych zakryciu, prawidtowego wykonania zakresu robét do celéw ptatnosci (odbiér robét w
toku) oraz odebranie i przekazanie Zamawiajgcemu calego przedmiotu Umowy.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru rob6t na pismie lub faxem na
adres Zamawiajgcego oraz dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.
Wpis w Dzienniku Budowy musi by¢ potwierdzony przez wiasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzajgcego gotowos¢ Wykonawcy do odbioru.
Jezeli nastgpig jakiekolwiek przeszkody w odbiorze z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca ponownie zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru w sposob opisany w §
15ust. 21 3.
Odbiory robét dokonywane beda zgodnie z warunkami okreslonymi w ST-00 pkt. 8. Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

a. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b. Odbiér czesciowy

c. Odbiér koncowy

d. Przejecie Robot

e. Odbiér ostateczny
Zamawiajgcy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot okreslajgce date Przejecia Rob6t w ciggu 28
dni, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wraz z kompletem dokumentéw odbiorowych,
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.
Jakikolwiek odbiér robét dokonany przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Rob6t nie moze
stanowi¢ podstawy roszczenia Wykonawcy do Odbioru Koncowego Robét (Przedmiotu Umowy).
Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i usterki, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi.

Wszelkie czynnosci podczas wykonywania odbioru, terminy wyznaczone do usuniecia wad i
usterek bedg zawarte w Protokole Odbioru Koncowego Robét. Protokét zostanie podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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O usunieciu wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, zadajgc wyznaczenia terminu
odbioru w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze usung¢é wady we wilasnym zakresie, a nastepnie obcigzy¢ kosztami
Wykonawce.

816
Jezeli Zamawiajacy bedzie uzytkowal jakgkolwiek ukonczong czes¢ robo6t przed Odbiorem
Koncowym Robo6t (Przedmiotu Umowy), a konieczno$¢ tego uzytkowania bedzie wynikata z
potrzeby utrzymania procesow technologicznych i/lub zapewnienia dostawy wody do odbiorcow
ustug, to takie uzytkowanie bedzie uwazane za uzytkowanie tymczasowe.
Uzytkowanie tymczasowe nie bedzie rGwnoznaczne z Odbiorem Koncowym i Przejeciem Rob6t i
nie moze by¢ podstawg do roszczenia Wykonawcy o taki odbior.

KARY UMOWNE
§17

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy Zamawiajgcy moze

zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn lezgcych po jego stronie lub
niewykonania przedmiotu Umowy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto ustalonego
zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy.

2) z tytutu zwloki w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,15 % wynagrodzenia netto
ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
okreslonego w § 4 ust. 1.

3) z tytutu zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w
okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie
z § 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek.

4) z tytutlu zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi lub
gwarancji — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2
Umowy za kazdy dzieh zwioki w stosunku do terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek.

5) za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy za kazdy
dzien przerwy.

6) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy z uwzglednieniem postanowien § 4 ust. 3 Umowy —
w wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy za kazdy
dzien zwioki.

2) za zwioke w dokonaniu odbioru koncowego rob6t — w wysokosci 0,15% wynagrodzenia netto
ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki.

3) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto ustalonego zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1) lub 2) Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w przypadkach, o ktérych mowa

w 8§ 21 ust.1 pkt. 1.

W przypadku, gdy szkoda przewyzsza warto$¢ kary umownej Strony zastrzegajg sobie prawo

dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogélnych Kodeksu cywilnego.

GWARANCJA JAKO SCI | REKOJMIA
§18

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres 5 lat na wykonane roboty
stanowigce przedmiot umowy, liczac od daty Przejecia Rob6t zgodnie z trescig Karty
Gwarancyjnej dotgczonej do umowy.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robot na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z tym ze okres trwania rekojmi wynosi 5 lat liczac
od daty Przejecia Robot.



Do realizacji uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi stosuje sie odpowiednio zasady opisane
w Karcie Gwarancyjnej dla Gwarancji Jakosci.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.

ZABEZPIECZENIE NALE ZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§19

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, dla kazdego Zadania
bedacego Przedmiotem niniejszej umowy odrebnie, w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto za Przedmiot Umowy (Zadanie), tj. tgcznie kwote........................ zt w formie
Zamawiajgcy zwr6oci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Poprzez nalezyte wykonanie
Zamawiajgcy rozumie kompleksowe wykonanie Przedmiotu Umowy, potwierdzone wystawionym
Swiadectwem Przejecia.
Kwota 30% wysokosci zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.
Zamawiajgcy zatrzyma zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w przypadku nie
wywigzania sie Wykonawcy z warunkow niniejszej Umowy.

ZMIANA UMOWY
§20

Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zmiana bedzie dotyczyta

nastepujgcych postanowien Umowy:

1) zmiany wymaganego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiany o0séb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Umowe - wskazanych w ofercie,

3) zmiany o0séb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje Umowe,

4) zmiany zakresu rzeczowego Umowy,

5) zmiany umowionego wynagrodzenia,

6) zmiany sposobu realizacji umowy,

7) innych zmian umowy, w tym zwigzanych ze zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa, w zakresie majgcym wplyw na realizacje przedmiotu umowy.

Zmiany o ktérych mowa w ust. 1 mogg byé dokonane na skutek zaistnienia nastepujgcych

zdarzen:

1) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy

2) wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usunaé w inny spos6b, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez strony.

3) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb wskazanych w ofercie (Smier¢, choroba, ustania
stosunku pracy ,inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy) przy
pomocy, ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych oséb, spetniajgcych na dzien skladania ofert, warunki
okreslone przez zamawiajgcego w specyfikacji.

4) wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy.

5) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢
zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien skfadania ofert warunki okreslone w
specyfikacji, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

6) wystgpienia  koniecznosci  wprowadzenia zmian  spowodowanych  nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) dziatania sity wyzszej utrudniajgcej i uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami (przez site wyzsza uwaza sie okolicznosci bedace poza
rozsadng kontrolg kazdej ze stron ktére powstaty po zawarciu umowy, ktérych zadna ze
stron nie mogta przewidzie¢ w szczegolnosci takie jak: wojna, dziatania wojenne, pozar,



powddz, trzesienie ziemi, inne kleski zywiotowe, skrajnie niekorzystne warunki
atmosferyczne, zarzadzenie i zakazy wydane przez witadze oraz strajki),

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiorow.

¢) wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do opracowanej na rzecz Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej w szczeg6lnosci wymagajacych uzyskania stosownych decyzji
wymaganych prawem,

d) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,

e) zmiany danych teleadresowych,

f) zmiana obowigzujgcej stawki VAT,

g) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy,

h) wystgpienie innej okolicznosci niemozliwej do przewidzenia w dniu zawarcia Umowy,
uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie terminie lub zakresie.
Istotna zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§21

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo odstgpienia od

Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w sytuacji gdy:

a) zaistniata istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
(Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach).

b) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie, przez okres kolejnych 14 dni od
daty dodatkowego wezwania,

¢) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej
niz 30 dni lub bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w zwloce w stosunku do terminéw
podanych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym o wiecej niz 30 dni,

d) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowg i obowigzujgcymi przepisami,

e) zostal wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub nastgpito pogorszenie sytuacji
finansowej Wykonawcy, uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie Umowy,

f) Wykonawca zawiadomi, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okolicznosci
nie bedzie magt wywigzac sie z Umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdélnosci, gdy:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur przez okres dtuzszy niz 30 dni
liczgc od terminu ptatnosci okreslonego niniejszej Umowie, mimo wezwania i wyznaczenia
dodatkowego 14 dniowego terminu na zaptate, pod rygorem odstgpienia od Umowy,

b) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny koncowego odbioru przedmiotu
Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony z przyczyn, ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji robot nie objetych niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robot przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstgpienia od Umowy
usunie z terenu budowy urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,



6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty nalezycie
wykonane, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutlu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

We wszystkich przypadkach odstgpienie od Umowy nastepuje ze skutkiem na dzier otrzymania
oswiadczenie woli o odstgpieniu od Umowy przez drugg Strone.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§22

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, okreslonego w 8 13 ust. 2 przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majagtkowe do utworéw powstatych w wyniku realizacji niniejszej, Umowy na
wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, w szczeg6lnosci na wszystkich
odrebnych polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz zezwala na wykonywanie przez Zamawiajgcego zaleznego
prawa autorskiego do tych utworéw bez koniecznosci wczesniejszej akceptacji i bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw
osobistych oraz upowaznia Zamawiajgcego do udzielania w tym zakresie dalszych
petnomocnictw.

§23

Wykonawca i jego personel zobowigzani sg do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty okres
obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu przez okres 2 lat. Wykonawca nie bedzie
publikowat, ani zezwalat na publikowanie lub ujawnianie jakichkolwiek szczeg6téw dotyczacych Robot
wykonywanych w ramach Kontraktu, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Ponad postanowienia powyzsze, Strony beda uwaza¢ szczegdly Kontraktu za poufne w takim
zakresie, w jakim Prawo Kraju okresla je jako poufne i zobowigzuje do zachowania ich w poufnosci.

§23

Wykonawca nie moze przenies¢ praw wynikajgcych z niniejszej umowy na inny podmiot,
chyba ze Zamawiajgcy wyrazi na to pisemng zgode.

§24
Wiascicielem wszystkich odpadéw powstatych w wyniku realizacji umowy, w szczegdlnosci
materiatdw i urzadzen porozbidrkowych jest Wykonawca, chyba ze Zamawiajgcy ustali inaczej.
Wiasciciel odpadéw zobowigzany jest do stosowania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27
kwietna 2001 roku (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 185 poz. 1243 z p6zn. zm.)

§25
Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ogolnie
obowigzujgce, w szczegolnosci: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z
przepisami wykonawczymi, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.
Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
Jezykiem porozumiewania sie we wszelkich sprawach zwigzanych z realizacjg Kontraktu jest
jezyk polski. Jesli Wykonawca skieruje do realizacji kontraktu osoby nie znajgce jezyka polskiego
musi zapewni¢ ttumacza.

§ 26

Ewentualne spory wynikajgce ze stosowania niniejszej Umowy podlegajg rozpoznaniu przez
Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§27



Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

§28
1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami powinna by¢ kierowana na pismie na nastepujgce
adresy:

1) Zamawiajgcego:
~Wodociggi Stupsk” Spétka z 0.0. y ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Stupsk

2) Wykonawcy:

i lub pocztg elektroniczng oraz faxem na adresy:

1) Zamawiajgcego:
e-mail: rp@wodociagi.slupsk.pl fax: 59 841 83 02

2) Wykonawcy:
€-Malll oo yFaX

2. Strony zobowigzujg sie informowac¢ o zmianie adreséw wskazanych w ust. 1 przed planowang
zmiang. W razie braku poinformowania korespondencja wystana na dotychczasowy adres bedzie
uznana za skutecznie doreczong w terminie 7 dni od dnia nadania.

Zamawiaj gcy: Wykonawca:



